## Rétro Planning

**Projet :** Creation du site de suzang groupe

**Date de début :** 5/12/2022

Jour de l'évènement:

**Date de fin :** 26/12/2022

**DUREE: 17 JOURS** 

NB: JE PEUX VALIDER CES TACHES AVANT LE DELAI

	Nombre de jours	Responsable s	État															
Tâche à accomplir			Du 5/12/2022 au 26/12/2022															
Suivi du projet		Mr Rodrigue et Katchenin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
le front-end																		
Inscription des postulants	2																	
le front-end																		
Le crud des profils	2																	
Le crud des candidats	2																	
Développement du dashboad admin	4																	
Le système de réinitialisation du mot de passe	2																	
Mise à jour des pages	5																	